



OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

L'ottava settimana di lavori come da cronoprogramma è stata rispettata, riapertura cantiere il 27 agosto, con i servizi correlati di bus-navetta e supporto logistico.

Le opere eseguite:

- Pulizia del muro di contenimento di Via Paione dalla vegetazione spontanea che si è venuta a formare nell'arco degli anni, con l'ulteriore taglio di arbusti anch'essi nati spontaneamente sulla parete;
- Sistemazione della copertina in mattoni antichizzati del muro con studio per l'installazione del mancorrente sul marciapiede di sinistra;

Infine nei prossimi giorni, inizieranno i lavori di scarifica e riasfaltatura dell'area con il conseguente spostamento temporaneo in P.zza Credenza dei compattatori SCS, al fine di agevolare come da accordi la rimozione dei rifiuti ospedalieri.

Si allega documentazione fotografica dei lavori eseguiti in cantiere.



Pulizia muro





Taglio vegetazione spontanea

Sistemazione della copertina



Coordinamento Tecnico del Progetto
Geom. Andrea Maschio
Ivrea Parcheggi S.p.A