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FASE 4 - MURO VIA PAIONE rimozione mancorrente demolizione marciapiede sinistro e scala rimozione caditoie risanamento e pulizia muro Le lavorazioni verranno precedute dalla segregazione delle aree interessate, in particolare si avrà: per la demolizione del marciapiede e rimozione manufatti: completa installazione della recinzione di cantiere in prossimità degli stalli esistenti per le operazioni sul muro: delimitazione mediante new-jersey (per l'utilizzo di trabattelli) mantenendo comunque una sezione stradale libera pari ad almeno 350cm (in caso si rendesse necessario si potranno rimuovere le transenne parapedonali su via Paione per aumentare la sezione stradale utile); completa installazione della recinzione di cantiere per la rimozione delle piante in prossimità della torre ascensore per consentire il posizionamento di piattaforme elevatrici. Con riferimento alle condotte elettriche a muro e dei lampioni d'illuminazione, prima dell'inizio dei lavori nella specifica area si procederà all'installazione di canalette dielettriche a protezione meccanica. La viabilità veicolare è consentita con le limitazioni agli aventi diritto escludendo comunque la sosta/fermata nell'intera area. La viabilità pedonale verrà convogliata sul lato destro "a salire" posizionando new-jersey in plastica di protezione; verranno mantenute le indicazioni che consigliano l'utilizzo dell'ascensore.
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FASE 7 - AREA CREDENZA realizzazione marciapiede nuova linea fognaria nuova linea acquedotto L'area in lavorazione verrà recintata mediante pannelli grigliati e idonea segnaletica indicante i lavori in corso. Per la realizzazione delle linee idrauliche (acquedotto e fognatura) si posizioneranno new-jersey e cartellonistica indicante il passaggio all'interno della Piazza Credenza. La viabilità veicolare è consentita con le limitazioni agli aventi diritto escludendo comunque la sosta/fermata nell'intera area. La viabilità pedonale verrà convogliata sul nuovo marciapiede in sinistra; verranno mantenute le indicazioni che consigliano l'utilizzo dell'ascensore.
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FASE 8 - MARCIAPIEDE M3 realizzazione marciapiede nuova linea fognaria nuova linea acquedotto installazione segnaletica verticale di progetto degli attraversamenti pedonali e obbligo direzione nell'area Credenza L'area in lavorazione verrà recintata mediante pannelli grigliati e idonea segnaletica indicante i lavori in corso. Per la realizzazione delle linee idrauliche (acquedotto e fognatura) si posizioneranno new-jersey e cartellonistica indicante il passaggio all'interno della Piazza Credenza. La viabilità veicolare è consentita con le limitazioni agli aventi diritto escludendo comunque la sosta/fermata nell'intera area. La viabilità pedonale verrà convogliata sul nuovo marciapiede in sinistra; verranno mantenute le indicazioni che consigliano l'utilizzo dell'ascensore.
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FASE 9 - RAMPA R1 rimozione pavimentazione realizzazione muro lato strada realizzazione rampa installazione parapetto L'area in lavorazione verrà recintata mediante pannelli grigliati e idonea segnaletica indicante i lavori in corso. La viabilità pedonale proveniente da Corso Garibaldi verrà deviata sulla piattaforma stradale (zona inibita al traffico) formalizzando il percorso pedonale in conformità agli schemi tipo del DM2002. Il percorso pedonale proseguirà su via Paione rimuovendo le transenne in modo da limitare l'interferenza con la viabilità veicolare.
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FASE 10 - VIA PAIONE In fase progettuale si prevede la seguente cronologia operativa: 1. fresatura salita sezioni S7-S1 fresatura salita sezioni S7-S1 2. fresatura tornante lato sinistro sezioni S1-S2 fresatura tornante lato sinistro sezioni S1-S2 3. fresatura lato sinistro sezioni S2-S6 fresatura lato sinistro sezioni S2-S6 Bitumatura 4. fresatura tornante lato destro sezioni S1-S2 fresatura tornante lato destro sezioni S1-S2 5. fresatura lato destro sezioni S2-S6 fresatura lato destro sezioni S2-S6 Bitumatura FASE 11 6. fresatura e bitumatura AREA SCS fresatura e bitumatura AREA SCS 7. fresatura e bitumatura PARCHEGGIO CREDENZA fresatura e bitumatura PARCHEGGIO CREDENZA 8. fresatura e bitumatura AREA PALAZZO CREDENZA fresatura e bitumatura AREA PALAZZO CREDENZA 9. fresatura e bitumatura AREA PRONTO SOCCORSO fresatura e bitumatura AREA PRONTO SOCCORSO Le lavorazioni procederanno per settori al fine di avere una corsia sempre disponibile per il transito dei mezzi di soccorso Per tutta la durata delle operazioni ed in particolar modo nella salita di via Paione e area tornante, non potendo parzializzare la carreggiata, le lavorazioni procederanno con personale a terra (movieri) che dovranno indicare ai mezzi di soccorso la corretta viabilità; risulta pertanto indispensabile che: le aree risultino sgombre da materiale il cronoprogramma lavori venga rispettato; ogni variazione dovrà essere comunicata si riducano al minimo i dislivelli tra le aree non si vengano ad avere mancanze di livello in prossimità dei pozzetti/caditoie Durante le lavorazioni nella salita di via Paione (1), tornante (4) e area pronto soccorso (9) la viabilità pedonale verrà interamente deviata verso l'ascensore; idonea segnaletica verrà posizionata all'inizio di via Paione. Gli apprestamenti fissi verranno ricollocati nell'area SCS al termine della bitumatura.
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FASE 12 - INSTALLAZIONE SEGNALETICA E ARREDO La realizzazione della segnaletica orizzontale avverrà in similitudine a quanto previsto nelle FASI 10 e 11 al fine di limitare l'interferenza con i mezzi di soccorso. Per tutta la durata dei lavori verrà inibito il traffico veicolare (ad eccezione dei mezzi di soccorso) mentre la viabilità pedonale verrà convogliata sul marciapiede opposto al lato in lavorazione. Per evitare spostamenti, gli apprestamenti fissi di cantiere rimarranno nell'area SCS.
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