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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

1. VERBALE INCONTRO DEL 16 DICEMBRE 2017

s 3O @b vrea
i g;y Parcheggi
T

WERBALE DI INCONTRO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA CREDENZA

In data 16 dicembre 2018, presso gli uffici Ivrea Parcheggi, si & tenuto lincontro per
programmare | lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del parcheggio di
Piazza Credenza e Via Paione.

Presenti alla nunionea:

Carlo della Pepa;

Giovanna Codato;

Francesco Arnoletti;

Piero Groia;

Giuseppe Benedetto;

Francesco Giglio;

Carmine Larosa;

Andrea Maschio;

Ing. Emanuele Ferrari

Si @ convenuto che i lavor dovranno essere eseguiti senza recare intralcio alle esigenze
dellospedale, & senza creare interruzioni al suo operato, pertanto si @ deciso prima di
iniziare i lavor, di intervenire sugli impianti che transitano sull'area in questione (fibra ottica
e rete elettrica).

La stazione dellambulanza medicalizzata 118, sarda se necessano spostata
temporaneamente in Piazza Pistoni al fine di agevolarne la partenza.

L'accesso all'area sard possibile con un senso alternato per | fornitori e al momento
dell'asfaltatura il transito del veicolo che consegna e ritira il servizio pasti verra concordato
I'orario al fine di poter agevolare le operazioni.

5.C.5. ha acconsentifo a nmuovere temporaneamente | compattaton, o a frovare una
collocazione precana degli stessi, richiedendo che nel progetio venga inserta una
piattaforma in cls. come nuovo alloggiamento dei compattatori, in quanto a loro dire
I'asfalto non & idoneo alle loro mansioni di carico e scarico e provvederanno loro a fornirc
le caratteristiche tecniche per I'esecuzione.

Sullo studio di fattibilita si era deciso di regolamentare gli stalli fiservati alle ambulanze con
dissuasor mobili, comandati da una colonnina posta al centro della carreggiata, al fine di
impedire che le vetture parcheggiassero in centro al passaggio; questa, oggi, si & deciso di
spostarla verso gli stalli, contestualmente, si & pensato di posizionare dei paletti al suo
posto. In fine si & deciso di non usufruire dei dissuason in cls. per restningere il passaggio
che porta alla dermatologia ma di posizionare paletti in pve * fittoni™.

Mel corso dellincontro & sorta Idea di poter lavorare anche in ore serali per velocizzare le
opere di demolizione, I'assessore Codato ha consigliato di verficare il regolamento
acustico della Citta di lvrea; mentre per non creare disagi agli utenti si & deciso di sentire
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

2.

la dottoressa Marinaci per il contratto di manutenzione sull'ascensore che porta da P.zza
Pistoni all'ingresso dell'ospedale che sia funzionante durante le operazioni di nipristino
dell'area.

Il Verbalizzantz:  Andrea Maschio
( Ivrea Parcheggi S.p.A)

VERBALE INCONTRO DEL 23 GENNAIO 2018

o 30O eblvrea

B gay Parcheggi
——————

VERBALE DI INCONTRO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA CREDENZA

In data 23 gennaio 2018, presso P.zza Credenza, si & fenuto l'incontro per verificare in
loco i sottoservizi a rete nella piazza.

Sono presenti all'incontro:

Andrea Maschio — Tecnico Ivrea Parcheggi
Ing. Emanuele Ferrari — Progettista incaricato
Orione Laura — Ufficio Tecnico ASL

Actis Perino Massimo — Ufficio Tecnico ASL

Sulla base di planimetrie schematiche derivanti da precedenti lavori svolti, i Tecnici ASL
hanno illustrato quali sotioservizi (cavi elettrici, fibre ottiche, linee telefoniche e scarichi) risultino di
loro conoscenza. Mediante I'apertura di alcuni pozzetti si & potuto verificare che la profondita di
posa risulti essere di circa 20-30 cm dal piano stradale.

I 1

Nuovo locale
Centro Stella

Attraversamento cal
stradale dove passa
ambulanze
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

Verso c.so Nigra

Cantiere del nuovo Pronto Soccorso

Nuovo scavo

Verso via Aldisio

CSA
Ospedale ’
= /
/
Area di
cantiere

Verso Dermatologia

MAN Bl
Cavo Tedecom
L

Telecom

Cavo tefefonkon Dermatologls

Si & inoltre venuti a conoscenza della presenza di una linea ENEL di ALTA TENSIONE
attraversante la piazza; di tale cavidotto non sono state fornite indicazioni precise relative
all'andamento e posizione.

Il progetio prevede di automatizzare i dissuasori negli stalli dedicati ad ASL mediante un
impianto dedicato. | tecnici hanno ribadito che non si ha la possibilita di installare alcun
impianto/linea al di fuori di quelle gestite dall’ASL in quanto potrebbero creare problematiche
inerenti competenze gestionali e questioni assicurative.
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

I tecnici ASL hanno richiesto la possibilita di realizzare nuovi cavidotti per alimentare i
quadri eleftrici presenti in prossimita:
« della “camera calda” del Pronto Soccorso
« dei compattatori di proprieta SCS
* della zona ambulanze 118

Sempre con riferimento al previsto sistema di controllo dei dissuasori negli stalli ASL, &
emersa I'impossibilita di realizzare una linea dedicata verso la portineria del nosocomio in quanto
questo risulta essere oggetto di futuri interventi di demolizione e nello specifico della precedente
struttura d’accesso.

Come evidenziato nel progetto di fattibilita, 'area della Credenza presenta criticita inerenti
la raccolta delle acque meteoriche superficiali; la presenza delle linee interrate esistenti e la
richiesta di nuove installazioni comporia una ridefinizione del nuovo sistema di smaltimento anche
in relazione alla presenza del substrato roccioso che limita notevolmente la possibilita di scavo in
trincea con conseguente aumento dei costi.

Relativamente alla realizzazione del nuovo marciapiede in via Paione, i Tecnici ASL hanno
portato a conoscenza della presenza di un cavidotto di fibra ottica in fregio al muro sul lato destro a
salire; considerando la mancanza di dati certi di posizionamento (la traccia dello scave non
permette un'esatta collocazione) e la quota d'uscita nel pozzetto, non si esclude la possibile
interferenza con le lavorazioni per I'alloggiamento del cordolo.
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

Come riportato nel verbale d'incontro del 16 gennaio 2018, il referente della S.C.S. doft.
Piero GROIA ha manifestato |a richiesta di realizzare una piastra in c¢.a. nell'area d’'allocazione dei
compattatori, avente la funzione di:
e supporto per linstallazione di guide in acciaio utili durante le fasi di carico/scarico dei
compattatori
« eliminare i cedimenti differenziali subito dai compattatori dovuti alla perdita di rigidita del
bitumato durante i periodi piu caldi

Nella giomata del 23 gennaio, si & eseguito il sopralluogo presso 'area S.:C.S. al fine di
reperire ulteriori informazioni relative al dimensionamento della piasira.

Su indicazioni dello stesso dott. GROIA in via preliminare risulterebbe necessario
realizzare una struttura in c.a. avente:
* superficie pari almeno alle dimensioni dellingombro dei due compattatori esistenti
* spessore di circa 30 cm
« orizzontalita dell'estradosso
* assenza di discontinuita dal piano strada
per ogni compattatore si dovranno inolire installare due piastre longitudinali in acciaio

aventi:

* lunghezza superiore al passo dei carrelli

spessore 3-5 cm

orizzontalita con limitata tolleranza

lame sagomate e saldate in opera con funzione di “guida” dei carrelli
profilo in acciaio avente funzione di fermo corsa posteriore
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

Il doft. Piero GROIA si & impegnato a fornire le specifiche & gli schemi dettagliati della
struftura.

Si ricorda che lo studio di fattibilitd non includeva quest'opera.

A disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Andrea Maschio

( Iwvrea Parcheqgi S.p.A)
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

3. D.G.C. N.36 DEL 15 FEBBRAIO 2018 - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO

CITTA’ DI IVREA

Citti Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA
CREDENZA DA ESEGUIRSI A CURA DELLA SOCIETA® IVREA
PARCHEGGI SPA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L'anno 2018 addi Quindici del mese di Febbraio alle ore 16,00 in Ivrea, nel Palarzo Comunale,
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si & riunita la Giunta Comunale composta

dai Signori:

Nominativo Carica Presenza
DELLA PEPA Carlo SINDACO Sl
BENEDING Andrea Assessore Sl
CAPIRONE Enrico Assessore MO
CODATO Giovanna Assessore MO
STROBBIA Giovanna Assessore Sl
VINO Augusto Assessore Sl

Assiste alla seduta il Segretario Generale GIORDANO Daniela.

Il Sindaco DELLA PEPA Carlo assume la presidenza e, riconosciuto kegale il numero degli
intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

OGGETTO: LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA
CREDENZA DA ESEGUIRSI A CURA DELLA SOCIETA® IVREA
PARCHEGGI SPA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

— CONSIDERATO che la Societi Ivrea Parcheggi spa gestisce il servizio di parcheggio delle aree
date in concessione di esercizio in esecuzione della delibera di Consiglio Comunalke n. 41 del 28
giugno 2007,

— VISTA la deliberazione del Consiglio Comunalke no 92 del 221272017, con oggetto
“APPROVAZIONE DEI LAVORI PUBBLICT COLLEGATI ALLA MOBILITA™ INDIVIDUATI
DAL PIANO TIENNALE DA ESEGUIRSI A CURA DELLA SOCIETA’ IVREA PARCHEGGI
SPA AT SENSI DELL"ART. 9 DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA™.

— VISTO il progetto definitivo dei lavori di iassetto funzionale di via Paione e piazza Credenza,
redatto dall’Ing. Ferrari Emanuele di Castellamonte (T0O), che costituisce intervento previsto per
'anno 2018 dal piano dei lavori collegati alla mobilith che ineriscono ad aree oggetto di
concessione per 'esercizio del servizio di parcheggio, da eseguirsi a cura di Ivrea Parcheggi spa nel
triennio 2018-2020, di cui alla citata deliberazione di Consiglio Comunale.

— CONSIDERATO che il progetto definitive di che trattasi risulta composto dai seguenti
elaborati:

—  Relazione descrittiva;

— Relazione interventi di scavo e Asanamento muro via paione;
— Computo metrico estimativo e gquadro economico di spesa;
— Disciplinare descrittivo ¢ prestazione degli elementi tecnic;
— Cronoprogramma lavori;

— RIL Rilievo dell’area;

— RES Sezioni di rilevo;

— SER Servizi a rete rilevati;

— GEN Planimetria generale di progetto;

—  PRO profili di progetto;

— SEZ Serioni stradali di progetto;

— DEM Scavi e demolizioni di progetto;

—  MPA Risanamento muro via Paione;

— PAR Particolari costruttivi;

— S5R Sottoservizi a rete di progetto;

— SEG Segnaletica stradale di progetto.

— CONSIDERATO che il progetto definitivo di che trattasi prevede il seguente gquadro economico
di spesa:

Lavorazioni

Importo lavori a base d'asta, soggetto a ribasso 142.520.58
Costi per la sicurezza 1.223.21
Importo totale lavori 149.743.79

Somme a disposizione dell’ A mministrazione
IV A 22% sulle lavorazioni e sui costi per la sicurezza | 32.943.63
Spese ecniche comprensive di IVA ¢ INARCASSA | 20.935.20
Spese per imprevisti, lavori in economia, rilievi,| 4637738
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

accertamenti di laboratorio, indennizzi, spese di
consulenza, spese per commissione giudicatrice,
spese  per pubblicita, spese per amedi e
completamenti, spese per risoluzione di interferenze,
comprensive di IVA

Totale somme a disposizione dell Amministrazione | 100.256,21

Imporio totale progetio | 250.000,00

— VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale ed i relativi allegati n. 83 del 21272017 con cui
€ stata approvata la nota di aggiomamento del DUP Documento Unico di Programmarione
20182020 ¢ n. 84 del 2271272017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione 20182020,

— DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del DL, n. 78 del
1.07.2009 e che, stante "attuale situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti il presente
impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

— VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 26772000 in ordine alla
regolaritd tecnica del servizio interessato e dato atto della non rlevanza economica del presente
atto.

— CON votarione unanime espressa nelle forme di ke gge.

DELIBERA
— DI APPROVARE in linea tecnica il progetto definitivo dei lavor di dassetto funzionale di via
Paione e piazza Credenza, comportante una spesa complessiva di € 250.000,00 articolata secondo il
quadro economico rappresentato in premessa, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi

elencati in premessa.

— DI DARE ATTO che i lavor di che trattasi, verranno realizzati dalla Societi Ivrea Parcheggi
spa, in forza dell"art. 9 della convenzione con la Societi

— DI DARE ATTO che la spesa, finanziata dal comune di Ivrea, verrd impegnata con apposita
determinazione dal Dirigente dell” Area tecnica

— DI DARE ATTO che il Comune di Iviea corrisponderi le spese effettivamente sostenute sulla
base di opportuna rendicontazione supportata da fatture quietanzate di spesa.

— DI DARE ATTO che 'eventuale utilizzo di economie derivanti da ribassi d’asta, dovri essere
preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale.

— DI DARE ATTO CHE gli allegati relativi al procedimento sono depositati e visibili presso
I"Ufficio Tecnico Comunale.

— DI DICHIARARE con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 26772000,

DN L 0T 02 doe
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

Del che si & redatto il presente verbale in originale firmato

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DELLA PEPA Carlo F.to GIORDAND Daniela

Il sottoscritto Segmetario Generale, visti gli atti d"ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione & copia conforme all’originale e che copia della medesima & stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 15 febbraio 2018 e vi rimarrd per quindici giorni
consecutivi, decorrenti dal giomo successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall®art. 124,
D.Lgs. 26772000,
Ivrea, 15/02/2018

IL SEGREETARIO GENERALE
Fio GIORDANO Daniela

che la presente Deliberazione

O & stata comunicata, in data al Capigruppo consiliarl cosi come prescritio
dall’art. 125, del D.Lgs 267/2000

= & stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000)

O & divenuta esecotiva il glomo. . ... decorsi 10 giomi dalla pubblicazione
{art.134, D.Lgs. 267/2000)

Ivrea,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

ES-AUT - Autorizzazioni.docx
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

4. AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DEL 28
MARZO 2018
2 8 MAR, 2018
Torino, ......... .../ 20 ... ...

Alla Ivrea Parcheggi S.p.A.
Via Cesare Pavese, 8

Ministero dei beni e delle 10015 IVREA (TO)
. d ﬁ 'ie del 5 0 amministrazione(@ivreaparcheggi.it

¢ alla Citta di Ivrea - Area Tecnica

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E Servizlo Lavor] Pubinlici

> via Cardinal Fietta, 3
PAESAGGIO PER Ii;: CITTA OMETROPOLI'I‘ANA A 10015 IVREA (TO)

lippi@comune, ivrea.to.it

s 4P <L IMAGAPEE

Risposta al foglio prot. n. 3357 del 02/03/2018

OGGETTO: Tutela archeologica
AMBITO E SETTORE: Comune: IVREA
DESCRIZIONE: Bene e oggetto dell’intervento: lavori per il riassetto funzionale di via

Paione ¢ Piazza della Credenza
Indirizzo: via Paione - piazza della Credenza

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 01/03/2018
Protocollo entrata richiesta: 3357 del 02/03/2018

RICHIEDENTE; Ivrea Parcheggi S.p.A.
Privato

PROCEDIMENTO: Autorizzazione interventi su beni culturali ai sensi dell’art. 21 D. Lgs.
422004 e s.m.i.

PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: parere di competenza.

Destinatario (se diverso dal  Citta d’Ivrea - Area Tecnica — Servizio Lavori Pubblici

richiedente) Pubblico

Con riferimento alla nota inviata da codesta Societa con prot. n. 79/FG/cl del 01/03/2018, assunta agli arti
dell’ Ufficio scrivente con prot. n. 3357 del 02.03.2018, esaminate la localizzazione e le caratteristiche dell’intervento, si
comunica quanto segue,

Benché il progetto in esame si collochi all’intemo dell’area a rischio archeologico individuata dal PRGC vigente
della citta di Ivrea, considerate la limitata profondita degli scavi previsti e le caratteristiche della piazza, gik interessata
da innumerevoli interventi moderni per la posa di sottoservizi, si ritengono minime le probabilita di affioramento di
strutture o depositi di interesse archeologico conservati e si esprime pertanto parere di competenza favorevole alla
realizzazione delle opere senza ulteriori prescrizioni.

Si raccomanda comungue la massima attenzione durante i Javori ¢ la tempestiva segnalazione a questo Ufficio in
caso di eventuali ritrovamenti, anche di incerta natura, ai sensi dell’art, 90 della normativa citata,

Distinti saluti
. SOPRINKENDENTE
Luisa i
IL FUNZIONARIO INCARICATO
dott.ssa Stefania Ratto
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

5. COMUNICAZIONE S.T.P. ASL TO4 DEL 30 MARZO 2018

Sadle legaie: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO e

N é !\ ASL TO4 Tel., +39 011,91 76666
Sedle amministrativa: Via Adisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel, +39 0125.4141

www.asitod, plamonte. it

Azienda Sanitarla Locale
ol Cleié, Chivasse e lvrea

RI./Cod. Fise. 09736180012

S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
Settore Amministrativo Contabile
Tel. 0125/414483 - 011/9176374 — 011/9176573

011/9217386 — 011/9217367 [vrea, 30/03/30\8
Fax 0125/414751 - 011/9176500 — 011/9217452 Prot. N. 30032
E.mail: grizzo@asltod.piemonte.it Class. 5.6.4

dgotta Itod.piemonte.it

direzione.generale@pec.asltod.picmonte.it

Spett.le

IVREA PARCHEGGI S.p.A.
Via C. Pavese n. 8

Area Business Park

10015 IVREA (TO)

p.c. Comune di Ivrea
Ufficio Tecnico
Ing. Angelo Gianotto

Direttore Lavori
Ing. Emanuele Ferrari

Direzione Medica Ospedaliera
P.O. Ivrea
Dott.ssa Maria Cristina Bosco

Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione
Geom. Roberto Balbo

S.C. Servizio Sistemi Informativi e
Ufficio Flussi
Dott.ssa Lorella Rosboch

OGGETTO: progetto per il “Riassetto funzionale di Via Paione e Piazza della
Credenza” - Ivrea.

Con la presente, in riscontro alla Vs. nota prot. n. 99 FG/cl del 19/03/2018, si autorizza
lo smantellamento della struttura in cemento armato (ex guardiola) sita in Piazza della
Credenza — Ivrea,

Si informa che rimangono a Vs, carico le seguenti attivita:

a) ripristino della linea di alimentazione dei compattatori dei rifiuti, delle
ambulanze, ecc..;

"B REGIONE
B mPIEMONTE

W rugiane pismonte. IVsanita 1
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

b) smantellamento di tutte le alimentazioni riguardanti la ex guardiola;

¢) ripristino eventuali sottoservizi che potrebbero trovarsi nel sottosuolo ed essere
danneggiati durante la fase di demolizione;

d) interramento della fibra ottica.

Il personale della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale fornird |’assistenza tecnica per
gli allacciament ai quadri dell’ ASL TO4,

Prima dell’avvio dei lavori & necessario comunicare al Servizio Prevenzions e
Protezione dell’ASL TO4 le modalita dell*intervento nonché le misure di prevenzione in
materia di sicurezza adottate al fine di ridurre/climinare i rischi di interferenze con il transito
dei mezzi di soccorso (autoambulanze).

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in meri

Cordiali saluti.

ES-AUT - Autorizzazioni.docx
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

6. COMUNICAZIONE S.C.S. DEL 30 MARZO 2018

Societa' Canavesana Servizis,.

10015 - wea (TO)
Via Nevara 314

AR,
Tol 0125.632500 - 632501 - 632502
Fax 0125632503
Partita )VA 06830230014
< FR @ n.discrizions 06630230014
dai Ragisfro delle impvese o Tarno w

REA 815749
Capitale Scciale Lv. € 909.464,64

Ivrea, 30/03/2018

A: Presidente Ivrea Parcheggi S.p.A.
GIGLIO Francesco

amministrazione@ivreaparcheqai.it

pe: FERRARI Emanuele
direttore lavori

emanuele@ferstudio. it
TRASMESSO VIA MAIL

Oggetto: Progetto per il *Riassetto funzionale di via Paione e piazza della Credenza".

In riferimento alla richiesta del 19 marzo 2018 richiedente un riscontro formale di eventuali
osservazioni riguardanti il progetto in oggetto allego alla presente quanto gia inviato in
dala 25 gennaio 2018.

Con riferimento al verbale redatto a seguito dell'incontro del 16 gennaio vorrei precisare
che SCS suqgerisce la realizzazione di una adeguata piattaforma in CLS tale da
preservare il fondo per I'alloggiamento delle presse compattatrici e che, durante i lavori, le
presse potranno essere confinate in altra area del cantiere cosi come individuata dall'ing.
Ferrari durante la riunione.

Si coglie I'occasione per porgere cordiali saluti.

SC.S. SpA
" Seryizi Operativi
. - (Piero Groza_j

o~ D
| [ ‘L_/-._)) a2 | —
'

Allegati:
Credenza-sliegato!.pdf
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