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FASE 6 - MARCIAPIEDE M2 realizzazione marciapiede installazione segnaletica verticale di progetto degli attraversamenti pedonali La recinzione di cantiere verrà sviluppata per l'intera lunghezza del marciapiede ad eccezione della zona antistante l'ingresso alle autorimesse il cui accesso dovrà essere garantito e concordato con la proprietà. La viabilità veicolare è consentita con le limitazioni agli aventi diritto escludendo comunque la sosta/fermata nell'intera area. La viabilità pedonale verrà convogliata sul nuovo marciapiede in sinistra; verranno mantenute le indicazioni che consigliano l'utilizzo dell'ascensore.
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I'esecuzione dei lavori awverrd mantenendo
accessibile I'autorimessa anche mediante il
posizionamento di piastre carrabili; in
concomitanza con la realizzazione del
marciapiede antistante I'lmpresa comunicherd
alla proprietd le date esatte

FASE 8 — MARCIAPIEDE M3

o realizzazione marciapiede

e nuova linea fognaria

e nuova linea acquedotto

o installazione segnaletica verticale di progetto degli attraversamenti pedonali e abbligo

direzione nell’area Credenza

FASE 7 — AREA CREDEN/A
o realizzazione marciapiede
o nuova linea fognaria

» nuova linea acquedotto

L'area in lavorazione verrd recintata mediante pannelli grigliati e idonea seqnaletica indicante |
lavori in- corso.

Per la realizzazione delle linee idrauliche (acquedotto e fognatura) si posizioneranno new-—jersey

e cartellonistica indicante il passaggio allinterno della Piazza Credenza.
La viabilita veicolare € consentita con le limitazioni agl aventi diritto escludendo comunque la

sosta/fermata nell'intera area.
La viabilita pedonale verrd convogliata sul nuovo marciapiede in sinistra; verranno mantenute le

indicazioni che consigliano ['utilizzo dell ascensore.

L 'area in lavorazione verrd recintata mediante pannelli griglati e idonea segnaletica indicante
| lavori in corso.

Per la realizzazione delle linee idrauliche (acquedotto e fognatura) si posizioneranno

new—jersey e cartellonistica indicante il passaggio allinterno della Piazza Credenza.
La viabilita veicolare € consentita con le limitazioni agli aventi diritto escludendo comunque

la sosta/fermata nell'intera area.
La viabilita pedonale verrd convogliata sul nuovo marciapiede in sinistra; verranno mantenute

le indicazioni che consigliano I'utilizzo dell'ascensore.

morciopiede in progettc / allestimento del percorso
/ pedonale protetto in
/ conformitd agli schemi tipo
/, d.m.2002

piazza PISTONI

rampa in
progetto

rimoZighe’ delle
traglsgnne
pgrgPedonali

percorso pedonale
protetto come da
schema DM2002

piazza CREDENZA

FASE 9 — RAMPA RT

* rimozione pavimentazione

¢ realizzazione muro lato strada
s realizzazione rampa

o installazione parapetto

L'area in lavorazione verrd recintata mediante pannelli grigliati e idonea segnaletica indicante
I lavori in corso.

La viabilita pedonale proveniente da Corso Garibaldi verra deviata sulla piattaforma stradale
(zona inibita al traffico) formalizzando il percorso pedonale in conformitd agli schemi tipo del
DMZ2002. Il percorso pedonale prosequird su via Paione rimuovendo le transenne in modo da
limitare l'interferenza con la viabilitd veicolare.
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FASE 7 - AREA CREDENZA realizzazione marciapiede nuova linea fognaria nuova linea acquedotto L'area in lavorazione verrà recintata mediante pannelli grigliati e idonea segnaletica indicante i lavori in corso. Per la realizzazione delle linee idrauliche (acquedotto e fognatura) si posizioneranno new-jersey e cartellonistica indicante il passaggio all'interno della Piazza Credenza. La viabilità veicolare è consentita con le limitazioni agli aventi diritto escludendo comunque la sosta/fermata nell'intera area. La viabilità pedonale verrà convogliata sul nuovo marciapiede in sinistra; verranno mantenute le indicazioni che consigliano l'utilizzo dell'ascensore.
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FASE 8 - MARCIAPIEDE M3 realizzazione marciapiede nuova linea fognaria nuova linea acquedotto installazione segnaletica verticale di progetto degli attraversamenti pedonali e obbligo direzione nell'area Credenza L'area in lavorazione verrà recintata mediante pannelli grigliati e idonea segnaletica indicante i lavori in corso. Per la realizzazione delle linee idrauliche (acquedotto e fognatura) si posizioneranno new-jersey e cartellonistica indicante il passaggio all'interno della Piazza Credenza. La viabilità veicolare è consentita con le limitazioni agli aventi diritto escludendo comunque la sosta/fermata nell'intera area. La viabilità pedonale verrà convogliata sul nuovo marciapiede in sinistra; verranno mantenute le indicazioni che consigliano l'utilizzo dell'ascensore.
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FASE 9 - RAMPA R1 rimozione pavimentazione realizzazione muro lato strada realizzazione rampa installazione parapetto L'area in lavorazione verrà recintata mediante pannelli grigliati e idonea segnaletica indicante i lavori in corso. La viabilità pedonale proveniente da Corso Garibaldi verrà deviata sulla piattaforma stradale (zona inibita al traffico) formalizzando il percorso pedonale in conformità agli schemi tipo del DM2002. Il percorso pedonale proseguirà su via Paione rimuovendo le transenne in modo da limitare l'interferenza con la viabilità veicolare.
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FASE 10 — VIA PAIONE FASE 12 — INSTALLAZIONE SEGNALETICA E ARREDO

In fase progettuale si prevede la sequente cronologia operativa:
1. fresatura salita sezioni S/-S1
2. fresatura tornante lato sinistro sezioni S1-S2
5. fresatura lato sinistro sezioni S2-56
Bitumatura
4. fresatura tornante lato destro sezioni S1-S7
0. fresatura lato destro sezioni S2—-S6
Bitumatura

La realizzazione della segnaletica orizzontale awverrd in similitudine o quanto previsto
nelle FASI 10 e 11 al fine di limitare linterferenza con i mezzi di soccorso. Per tutta
la durata dei lavori verrd inibito il traffico veicolare (ad eccezione dei mezzi di

soccorso) mentre la viabilitd pedonale verrd convogliata sul marciapiede opposto al lato
in lavorazione.

Per evitare spostamenti, gli apprestamenti fissi di cantiere rimarranno nell'area SCS.

FASE 11

0. fresatura e bitumatura AREA SCS

/. fresatura e bitumatura PARCHEGGIO CREDENZA
8. fresatura e bitumatura AREA PALAZ/O CREDENZA
9. fresatura e bitumatura AREA PRONTO SOCCORSO

Le lavorazioni procederanno per settori al fine di avere una corsia sempre disponibile per i
transito del mezzi di soccorso

Per tutta la durata delle operazioni ed in particolar modo nella salita di via Paione e area
tornante, non potendo parzializzare la carreggiata, le lavorazioni procederanno con personale a
terra (movieri) che dovranno indicare ai mezzi di soccorso la corretta viabilitd; risulta pertanto
indispensabile che:
o le aree risultino sgombre da materiale
o il cronoprogramma lavari venga rispettato; ogni variazione dovrd essere comunicatg
o si riducano al minimo 1 dislivelli tra le aree
e non si vengano ad avere mancanze di livello in prossimitd dei pozzetti/caditoie

Durante le lavorazioni nella salita di via Paione (1), tornante (4) e area pronto soccorso (9)
la viabilitd pedonale verrd interamente deviata verso l'ascensore; idonea segnaletica verrd
posizionata all'inizio di via Paione.

Gli apprestamenti fissi verranno ricollocati nell'area SCS al termine della bitumatura.
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FASE 10 - VIA PAIONE In fase progettuale si prevede la seguente cronologia operativa: 1. fresatura salita sezioni S7-S1 fresatura salita sezioni S7-S1 2. fresatura tornante lato sinistro sezioni S1-S2 fresatura tornante lato sinistro sezioni S1-S2 3. fresatura lato sinistro sezioni S2-S6 fresatura lato sinistro sezioni S2-S6 Bitumatura 4. fresatura tornante lato destro sezioni S1-S2 fresatura tornante lato destro sezioni S1-S2 5. fresatura lato destro sezioni S2-S6 fresatura lato destro sezioni S2-S6 Bitumatura FASE 11 6. fresatura e bitumatura AREA SCS fresatura e bitumatura AREA SCS 7. fresatura e bitumatura PARCHEGGIO CREDENZA fresatura e bitumatura PARCHEGGIO CREDENZA 8. fresatura e bitumatura AREA PALAZZO CREDENZA fresatura e bitumatura AREA PALAZZO CREDENZA 9. fresatura e bitumatura AREA PRONTO SOCCORSO fresatura e bitumatura AREA PRONTO SOCCORSO Le lavorazioni procederanno per settori al fine di avere una corsia sempre disponibile per il transito dei mezzi di soccorso Per tutta la durata delle operazioni ed in particolar modo nella salita di via Paione e area tornante, non potendo parzializzare la carreggiata, le lavorazioni procederanno con personale a terra (movieri) che dovranno indicare ai mezzi di soccorso la corretta viabilità; risulta pertanto indispensabile che: le aree risultino sgombre da materiale il cronoprogramma lavori venga rispettato; ogni variazione dovrà essere comunicata si riducano al minimo i dislivelli tra le aree non si vengano ad avere mancanze di livello in prossimità dei pozzetti/caditoie Durante le lavorazioni nella salita di via Paione (1), tornante (4) e area pronto soccorso (9) la viabilità pedonale verrà interamente deviata verso l'ascensore; idonea segnaletica verrà posizionata all'inizio di via Paione. Gli apprestamenti fissi verranno ricollocati nell'area SCS al termine della bitumatura.
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FASE 12 - INSTALLAZIONE SEGNALETICA E ARREDO La realizzazione della segnaletica orizzontale avverrà in similitudine a quanto previsto nelle FASI 10 e 11 al fine di limitare l'interferenza con i mezzi di soccorso. Per tutta la durata dei lavori verrà inibito il traffico veicolare (ad eccezione dei mezzi di soccorso) mentre la viabilità pedonale verrà convogliata sul marciapiede opposto al lato in lavorazione. Per evitare spostamenti, gli apprestamenti fissi di cantiere rimarranno nell'area SCS.
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