
installazione cantiere 1

rimozione manufatti 1

rimozione tettoia ASL 1

demolizione spartitraffico 1

rimozione linee interne 2 1

rimozione serramenti 2 2

interramento linea 4 2

demolizione parte marciapiede sx 6 2

demolizione struttura 8 2

demolizione scala 10 1

demolizione marciapiede 10 1

rimozione caditoie 10 1

rimozione mancorrente 10 1

risanamento muro 11 4

nuova linea fognaria 15 2

scavo fondazione 17 1

installazione cordolatura 18 1

posa cavidotto 19 1

fondazione marciapiede 20 3

installazione parapetto 23 1

pavimentazione marciapiede 24 1

scavo fondazione 25 2

installazione cordolatura 27 2

fondazione marciapiede 29 2

pavimentazione marciapiede 31 1

nuova linea fognaria 32 2

nuova linea acquedotto 34 2

scavo fondazione 36 1

installazione cordolatura 37 2

fondazione marciapiede 39 1

pavimentazione marciapiede 40 1

scavo fondazione 41 2

installazione cordolatura 43 1

fondazione marciapiede 44 2

pavimentazione marciapiede 46 1

rimozione pavimentazione 41 1

demolizione manufatti 41 1

realizzazione muretto 41 3

formazione marciapiede 44 3

installazione parapetto 47 1

fresatura salita (S7-S1) 48 2

fresatura tornante lato sx 50 1

fresatura S2-S6 lato sx 51 1

bitumatura 52 2

fresatura tornante lato dx 54 1

fresatura S2-S6 lato dx 55 2

bitumatura 57 2

fresatura 59 1

bitumatura 59 1

fresatura 60 1

bitumatura 60 1

fresatura 61 1

bitumatura 61 1

fresatura 62 2

bitumatura 64 2

segnaletica verticale 66 2

installazione arredo 68 2

segnaletica orizzontale lato sx 70 3

segnaletica orizzontale lato dx 73 2

segnaletica orizzontale area Credenza 75 2

rimozione cantiere 77 1
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